

2014 juuli-detsemberTÖÖKAVA TÄITMINE

JUULI Tegevus/sündmus	<i>vastutajad kommentaar</i>
Strateegiaeeskonna koosolekud 30 juuni, 01 juuni	Tiina Tamm, meetmejuhtide töö sisu täpsustamine
Juhatuse koosolek 07.07	Juhatuse koosoleku protokoll
Kuludeklaratsiooni esitamine	esitatud
Taotlejate kuludeklaratsioonide kontrollimine ja kinnitamine	Tegevjuht
Tegevjuht puhkusel 14-25 juuli	
AUGUST Tegevus/sündmus	<i>Vastutaja/kommentaar</i>
Projekti „Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks Loo-de-Eestis“ esitamine	Tegevjuht, projekt
Juhatuse koosolek 11.08	Juhatuse koosoleku protokoll
www.loode-ees-ti.ee domeeni arenduse analüüs	Töörühm
Projekti“ Lääne-Harju Kohaturundus“ tegevused. Läbirääkimised hankijaga, töö sisu täpsustamine	Töörühm
Taotlejate kuludeklaratsioonide kontrollimine ja kinnitamine	Tegevjuht
Projekti Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm. Pakkumiskutse edastamine koolitajale, programmi kooskõlastamine	Tegevjuht
Leader Suveseminar 26-27 august	
SEPTEMBER Tegevus/sündmus	<i>kommentaar</i>
Taotlusvooru hindamiskomisjon 04.09	Hindamiskomisjoni protokoll
Projekti“ Lääne-Harju Kohaturundus tegevused Loo-de-Eesti.ee veebi arendamine	Töörühm
SWOT analüüsiks sisendite koondamine	Tegevjuht
Leader Strateegiate arutelu Harjumaa Omavalitsuste Liidu majas 08.09	HEAK, Harjumaa Leader TG
Konkurss „Harjumaa Aasta Tegijad“ ettevalmistamise töörühma töös osalemine 08.09	Tegevjuht
Projekti „Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm“ tegevused	Tegevjuht
Taotlejate kuludeklaratsioonide kontrollimine ja kinnitamine	Tegevjuht
Kuludeklaratsioon juuli-augus-september	esitatud
Strateegia töötuba- SWOT koostamine	Tegevjuht- läbiviija Vaido Romulus
Juhatuse koosolek 29.09	Juhatuse koosoleku protokoll
Leader Infopäev Jänedal 17-18.09	Tegevjuht/juhatuse esimees
Tegevjuht puhkusel 22.09-03.10	
OKTOOBER Tegevus/sündmus	<i>kommentaar</i>
Taotlejate kuludeklaratsioonide kontrollimine ja kinnitamine	Tegevjuht
Projekti „Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm“ tegevused, koolitused 14, 21, 28 oktoober	Materjalid kodulehel
Leader tegevusgruppide strateegia ettevalmistamise taotluse esitamise koolitus 17. oktoober	
Üldkoosolek ja LHKK taotlejate tunnustusüritus 23.10.2014	protokoll
Tourest Messi ettevalmistamise koosolek 29.10	memo
Konkurss „Harjumaa Aasta Tegijad“ hindamiskomisjonis osalemine	protokoll
Kuludeklaratsioon sept-oktoober	esitatud
Strateegia ettevalmistamise toetustaotluse ettevalmistamine, esitamine töögrupile	tegevjuht
Strateegia ettevalmistamise toetustaotluse töögrupile töö	tagasiside e-posti teel
Üldkoosolek 23.10	üldkoosoleku protokoll
NOVEMBER Tegevus/sündmus	<i>kommentaar</i>
Juhatuse koosolek, 13 november	Protokoll
Projekti „Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm“ tegevused, koolitused 04,11 nov	toimunud
Tunnustusüritus Aasta Tegijad 25.nov	

Strateegia ettevalmistamise toetustaotluse esitamine	Tegevjuht/esitatud
Projekti „Lääne-Harju Kohaturundus“ tegevused, juhtgrupi liikmete leidmine Padise, Keila ja Vasalemma vallast.	Projektimeeskond
Kuludeklaratsioon november	Tegevjuht/esitatud
Taotlejate kuludeklaratsioonide kontrollimine, kinnitamine	Tegevjuht/esitatud
Strateegia ettevalmistava perioodi personali ametijuhendite ja personalieelarve ja eeldatava koormuse ning konkreetsete tööülesannete koostamine ja esitamine juhatusele	Juhatus esimees/aseesimees Koostatud ja esitatud juhatusele
Rakenduskava muutine ja esitamine PRIALe	Tegevjuht/esitatud
LHKK III taotlusvoorü väljakuulutamise	Tegevjuht/kodulehel teade
Taotlejate nõustamine	
DETSEMBER Tegevus/sündmus	kommentaar
LHKK II taotlusvoor, taotlejate nõustamine, taotluste tehniline kontroll, hindamiskomisjoni ettevalmistamine, koolitamine, hindamise korraldamine.	Tegevjuht, juhatuse esimees/ taotlusvoor läbi viidud
Juhatus koosolek, 11. detsember	Juhatus protokoll
Üldkoosolek 11. detsember	Tegevmeeskond/juhatus
Taotlejate nõustamine, deklaratsioonide kontroll, kinnitamine	Tegevjuht/juhatus esimees
Projekti „Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks Looke-Eestis“ elluviimine	Projekt ellu viidud