

Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2023 – 2027 ettevalmistamise tegevuskava

Lääne-Harju Koostöökogu algatab arengustrateegia koostamise, et tagada jätkuvalt oma tegevuspiirkonna ühtlane areng. Tegevuspiirkonna arengustrateegia ettevalmistamisel ja väljatöötamisel võetakse aluseks kohalike kogukondade ootused, muutunud väliskeskkond ja eelmise strateegia rakendamise kogemused.

Koostatav strateegia hõlmab tegevusrühm prioriteete perioodil 2023 – 2027.a.

Strateegia ettevalmistamise peamiseks põhimõtteks on kogukondade laiapõhjaline kaasamine tegevusrühma tegevuspiirkonna arenguvõimaluste väljaselgitamiseks.

	Strateegia ettevalmistamise toetuse kasutamise eelarve	Summa eurodes
1	kohaliku tegevusrühma toimimine / strateegia loomise <i>teami</i> palgakulu (koos maksudega)	41500
2	tegevuspiirkonna uuringu(te) tellimine	6000
3	tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine	15000
	Kokku:	62500

	Tegevused	Eeldatav ajakava
1	<p>Tegevus – teabe avaldamine tegevuspiirkonna elanikele.</p> <p>Eesmärk – avalikustada tegevuspiirkonna elanikele teave toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsuse kohta neile kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust.</p> <p>Tulemus – tegevuse tulemusena on tegevuspiirkonna elanikud teadlikud tegevusrühma plaanist koostada strateegia uueks programmiperioodiks ja soovist taotleda selle ettevalmistamiseks toetust.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – teavitatud tegevuspiirkonna elanikel on teadmine, et nad võivad strateegia koostamise protsessis osaleda ja kus nad leiavad strateegia koostamise kohta infot.</p>	veebruar-märts 2022
2	<p>Tegevus – strateegia ettevalmistamise tegevuskava väljatöötamine juhatuse ja tegevmeeskonna poolt.</p> <p>Eesmärk – vormistada tegevusrühma juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek – ajurünnaku tulemusena strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis koosneb tegevuste kirjeldusest, ajalisest plaanist ja tegevuste eelarvest.</p> <p>Tulemus – valmib strateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis esitatakse kinnitamiseks tegevusrühma üldkoosolekule.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – liikmeskonnale esitatakse kinnitamiseks tegevuskava, mis on eelduseks strateegia ettevalmistamiseks vajaliku toetuse taotlemisel.</p>	märts 2022
3	<p>Tegevus – tegevusrühma üldkoosoleku ja avaliku ürituse korraldamine tegevuspiirkonnas.</p> <p>Eesmärk – toetuse taotlemiseks kinnitab Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek oma otsusega strateegia ettevalmistamise tegevuskava.</p> <p>Tulemus – tegevusrühma üldkoosoleku otsus on aluseks strateegia ettevalmistamiseks vajaliku toetuse taotlemisel.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava on strateegia väljatöötamise protsessi aluseks. Tegevuspiirkonna elanikke on informeeritud võimalusest osaleda strateegia ettevalmistamise protsessis</p>	25. märtsil 2022

	Tegevused	Eeldatav ajakava
4	<p>Tegevus – strateegia koostamise projektijuhi värbamine.</p> <p>Eesmärk – tegevuse eesmärgiks on leida projektijuht, kelle ülesandeks on strateegia ettevalmistamiseks vajalike kaasamisürituste ja uuringute läbiviimise organiseerimine ning strateegiadokumendile vormi andmine.</p> <p>Tulemus – teostatud on värbamise protsess ja palgatud projektijuht, et saaks alustada strateegia väljatöötamise protsess.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – piirkonna sidusrühmade kaasamine ning eksperthinnangute tellimine strateegia sisendite kogumiseks.</p>	märts-aprill 2022
5	<p>Tegevus – piirkondlike kaasamiseminaride korraldamine.</p> <p>Eesmärk – korraldada kaasamiseminarid tegevuspiirkonna kõigi tegevusrühma kuuluvate kohalike omavalitsuste elanikele, mittetulundusühingutele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele et selgitada välja piirkonna arenguvõimalused.</p> <p>Tulemus – korraldatud on vähemalt kaks piirkondlikku kaasamiseminari.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – probleemide ja arenguvõimaluste kaardistamine tegevuspiirkonna kohalike omavalitsuste lõikes.</p>	aprill-september 2022
6	<p>Tegevus – arendusorganisatsioonide ja erialaliitude ühisseminar.</p> <p>Eesmärk – leida ühisosasid tegevuspiirkonna arendusorganisatsioonidega, et tagada strateegia sidus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega.</p> <p>Tulemus – strateegiasse lisatakse valdkondade põhised ja piirkonna arengukavadest tulenevad ühisosad.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia sidusus piirkonna teiste arengudokumentidega.</p>	mai-september 2022

	Tegevused	Eeldatav ajakava
7	<p>Tegevus – noorte ideekorje</p> <p>Eesmärk – viia läbi tegevuspiirkonna noori kaasav üritus, et kaardistada noorte nägemust piirkonna arenguvajadustest ja potentsiaalid, ning saada neilt innovatiivseid ideid.</p> <p>Tulemus – saame teada piirkonna noorte vajadusi ja loodetavasti ka innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevuspiirkonna noortelt sisendi saamine piirkonna vajaduste ja arenguvõimaluste kirjeldamiseks.</p>	mai-september 2022
8	<p>Tegevus – ideekorje seminar sotsiaalvaldkonnas</p> <p>Eesmärk – viia läbi seminar, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ja teisi sotsiaalvaldkonna spetsialiste, vabaühendusi ja ettevõtjaid, et kaardistada tegevuspiirkonna sotsiaalvaldkonna vajadusi ja arenguvõimalusi.</p> <p>Tulemus – korraldatud on 1-2 seminari või töökoosolekut, et kaardistada võimalusi rakendada tegevusrühma strateegias Euroopa Sotsiaalfond+ võimalusi.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sisendite saamine Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse panustava meetme väljatöötamiseks.</p>	august-september 2022
9	<p>Tegevus – strateegia kavandi tutvustus ja tegevuskava täitmise ülevaade Lääne-Harju Koostöökoogu üldkoosolekule</p> <p>Eesmärk – tegevusrühma juhtkond, tegevmeeskond ja projektijuht teevad vahekokkuvõtte strateegia väljatöötamise protsessist. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalik tutvuda strateegia kavandiga tegevusrühma veebilehel.</p> <p>Tulemus – PRIAle esitatakse strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevusrühma kohustus on esitada PRIAle ülevaade strateegia ettevalmistamise tegevuskava täitmisest.</p>	oktoober 2022

	Tegevused	Eeldatav ajakava
10	<p>Tegevus – strateegia meetmete väljatöötamine ja strateegia vormistamine.</p> <p>Eesmärk – projektijuhi, juhatuse ja tegevmeeskonna ekspertide abil töötada välja strateegia elluviimise kava meetmed. Samuti vormistatakse maaeluministri määrusega kehtestatud nõuetele vastav tegevusrühma arengustrateegia.</p> <p>Tulemus – valmib strateegia terviktekst, koos strateegia elluviimise kava meetmetega.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia tervikteksti koostamine.</p>	oktoober - detsember 2022
11	<p>Tegevus – Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2023 – 2027 esitlemine.</p> <p>Eesmärk – valminud strateegia esitlemine tegevuspiirkonnale, kus kõigil on võimalik anda tagasisidet ja teha ettepanekuid.</p> <p>Tulemus – valminud strateegiale on saadud tagasiside tegevuspiirkonna elanikelt ning vajadusel on sisse viidud muudatused ja täiendused.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia on saanud heakskiidu tegevuspiirkonna elanike poolt.</p>	jaanuar-veebruar 2023
12	<p>Tegevus – Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2023 – 2027 vastuvõtmine ja kinnitamine üldkoosoleku poolt.</p> <p>Eesmärk – kinnitada tegevusrühma strateegia uueks programmiperioodiks.</p> <p>Tulemus – strateegia on kinnitatud ja valmis rakendamiseks.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – valmis strateegiadokumendi kinnitamine.</p>	veebruar-märts 2023

	Tegevused	Eeldatav ajakava
13	<p>Tegevus – tegevusrühma toimimiseks vajalikud tegevused. Infopäevade, seminaride, arutelude jm tegevuste korraldamine. Sidusrühmade kaasamine. Konsultatsioonide pidamine ekspertidega. Juhtkonna koosolekud. Osalemine strateegia ettevalmistamiseks vajalikel koolitustel või infopäevadel. Muud tegevused, mis on vajalikud strateegia ettevalmistamiseks ja strateegiadokumendi vormistamiseks.</p> <p>Eesmärk – strateegia ettevalmistamise ja väljatöötamise protsess on tegevusrühma juhtkonna ja tegevmeeskonna poolt juhitud ja korraldatud.</p> <p>Tulemus – tegevusrühma poolt on tagatud strateegia valmimise koordineerimine.</p> <p>Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia valmimise protsessi juhtimine.</p>	märts 2022 - märts 2023